

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района
имени Лазо

А.И. Кох

"15" декабря 2023 г.

План мероприятий ("дорожная карта")
капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края (МБОУ СОШ р.п. Мухен) в 2024 году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем
образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.	Проведение капитального ремонта здания школы			
1.1	Конкурсные процедуры			
1.1.1	Внесение изменений в план-график	Директор МКУ «ЦБУ п. ТОМОУУ» Наумова И.Г.	Январь 2024	Изменения в план-график внесены
1.2.1	Объявление аукциона	Директор МКУ «ЦБУ п. ТОМОУУ» Наумова И.Г.	Январь- Февраль 2024	Аукцион проведён
1.3.1	Подписание контракта	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Февраль- Март 2024	Контракт со стороны заказчика и подрядчика подписан

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.2	Выполнение ремонтных работ			
1.2.1	Доставка материалов	Подрядная организация	Март-апрель 2024	Все необходимые строительные материалы для ремонта МБОУ СОШ № 2 р.п. Переяславка поставлены
1.2.2	Демонтажные работы	Подрядная организация	Апрель 2024	Демонтажные работы выполнены
1.2.3	Проведение общестроительных работ	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Общестроительные работы завершены
1.2.4	Устройство систем вентиляции и отопления	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по устройству систем вентиляции и отопления завершены
1.2.5	Устройство систем водоснабжения и водоотведения	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения завершены
1.2.6	Устройство системы электроснабжения	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по устройству системы электроснабжения завершены
1.2.7	Устройство сети связи	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по устройству сети связи завершены
1.2.8	Устройство системы пожарной эвакуации	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по устройству системы пожарной эвакуации завершены
1.2.9	Обеспечение доступности для людей с ОВЗ	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по обеспечению доступности для людей с ОВЗ завершены
1.2.10	Отделочные и облицовочные работы	Подрядная организация	Апрель-Июль 2024	Работы по отделочным и облицовочным работам завершены
1.2.11	Контроль ремонтных работ	Управление образования, Ушанов Е.А., МКУ «ЦБУ и ТОМОУ», Волчук А.А.	Апрель-Июль 2024	Контроль за ходом ремонтных работ осуществлен

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.2.12	Приемка выполненных работ	Управление образования, директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Август 2024	Пакет документов приёмки-сдачи работ по капитальному ремонту согласно контракту подписан
2. Оснащение отремонтированного здания современными средствами обучения и воспитания				
2.1	Инвентаризация имеющегося оборудования	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Январь 2024	Опись имеющегося оборудования составлена
2.2	Определение помещения для складирования имеющегося оборудования	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Январь - Февраль 20 24	Акты приема передачи на хранение
2.3	Составление перечня необходимого оборудования	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Февраль 2024	Перечень необходимого оборудования составлен
2.4	Проведение аукциона на поставку мебели и оборудования	Директор МКУ «ЦБУ и ТОМОУ» Наумова И.Г.	март 2024	Электронный аукцион на поставку мебели объявлен
2.5	Заключение контрактов	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	апрель 2024	Контракты подписаны
2.6	Поставка оборудования и мебели	Поставщик, Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Июнь- июль 2024	Оборудование и мебель поставлены
2.7	Установка оборудования и мебели	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Июль - Август 2024	Оборудование и мебель установлены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
2.8	Приведение здания школы в соответствие требованиям к антитеррористической защищенности	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	июль 2024	Здание требованиям антитеррористической защищенности приведено в соответствие
3.	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) учителей, осуществляющих образовательную деятельность в школе, представителей администрации и педагогических работников школы, принявших участие в реализации регионального проекта			
3.1	Курсовая подготовка педагогов по графику ХК ИРО	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И., директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	2024	100% педагогов курсы повышения квалификации прошли
3.2	Обучение управленческой команды	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И., директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Июнь - июль 2024	100% состав администрации учреждения квалификацию повысил
3.3	Комфортная школа: основы проектирования образовательной среды в общеобразовательной организации	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	2023	100% членов школьной команды по организации капитального ремонта курсы прошли
3.4	Технологии формирования функциональной грамотности обучающихся	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Сентябрь- декабрь 2024	100 % педагогов курсы повышения квалификации прошли
3.5	Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	январь - май 2024	100% классных руководителей курсы повышения квалификации прошли
3.6	Реализация требований, обновленных ФГОС, НОО, ФГОСОО в работе учреждения	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Апрель - май 2024	100% педагогов курсы повышения квалификации прошли

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
4.	Обновление учебников и учебных пособий			
4.1	Инвентаризация фонда учебной литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И., директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Январь 2024	Учебники с истекшим сроком годности списаны
4.2	Формирование заказа учебной литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И., Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Февраль 2024	Заказ учебной литературы сформирован
4.3	Работа с издательствами на поставку учебной литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И.	Сентябрь-декабрь 2024	Договоры на поставку учебников заключены
4.4	Поставка учебников	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Якубенко Е.И., директор МБОУ СОШ р.п. Мухен, Хоменко И.Н.	Декабрь 2024 Январь-февраль 2025	Учебники согласно заказу поставлены
5.	Привлечение обучающихся, педагогических работников и родительской общественности к обсуждению и принятию согласованного решения по дизайнерским решениям помещений школы			
5.1	Совещание при директоре	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	январь 2024	Совещание по обсуждению плана капитального ремонта, дизайна школы проведено
5.2	Общешкольное родительское собрание	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	февраль 2024	Собрание по обсуждению плана капитального ремонта, дизайна школы проведено
5.3	Проведение конкурса на лучшее оформление школы	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	апрель - май 2024	Конкурс проведён, лучшие работы выявлены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
5.4	Выделение основных видов рекреаций в школе	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	апрель - май 2024	Образовательные зоны выделены
6.	Организация образовательной деятельности на период ремонта			
6.1	Заключение договора на право пользования помещениями МБДОУ детский сад № 14, № 18 р.п. Мухен, МБОУ СОШ п. Сидима	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н., заведующие МБДОУ детский сад № 14 р.п. Мухен, № 18 р.п. Мухен	Декабрь 2023	Договор заключен
6.2	Утверждение учебного плана МБОУ СОШ р.п. Мухен на период капитального ремонта	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	февраль 2024	Учебный план утвержден
6.3	Составление расписания звонков, уроков и внеурочных занятий на период капитального ремонта	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	февраль 2024	Расписания составлены
6.4.	Составление плана и схемы организации горячего питания обучающихся и согласование его с Роспотребнадзором	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Январь 2024	План организации горячего питания составлен, разрешение от Роспотребнадзора получено
6.5	Уведомление работников МБОУ СОШ р.п. Мухен об изменении условий труда	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Декабрь 2023	Согласия от работников школы на изменения условий труда получены
6.6	Обучение учащихся 1 – 2 классов МБОУ СОШ р.п. Мухен в помещениях детских садов № 14, № 18 р.п. Мухен	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	С 01.04.2024 по 31.05.2024	Образовательный процесс организован (2 смены)
6.7.	Обучение учащихся 9, 10, 11 классов МБОУ СОШ	Директор МБОУ СОШ	С 01.04.2024	Образовательный процесс организован (1 смена)

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
	р.п. Мухен в помещениях МБОУ СОШ п. Сидима	р.п. Мухен Хоменко И.Н.	по 31.05.2024	
6.8	Организация обучения учащихся 3 – 8 классов в дистанционном режиме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	с 01.04.2024 по 31.05.2024	Образовательный процесс организован (1 смена)
7	Взаимодействие с общественностью			
7.1	Проведение заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ р.п. Мухен	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г., Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен Хоменко И.Н.	Январь 2024	План капитального ремонта учреждения до членов Управляющего Совета доведён
7.2	Проведение родительских классных собраний	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г., Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен, Хоменко И.Н.	Январь 2024	План капитального ремонта учреждения до родительской общественности доведён
7.3	Проведение общешкольного родительского собрания	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г.,	Февраль 2024	

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
		Директор МБОУ СОШ р.п. Мухен, Хоменко И.Н.		

Начальник Управления образования



А.Г. Виноградова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
муниципального района
по социальным вопросам



Т.В. Щекота

Черепанов Дмитрий Георгиевич, 8 (42154) 21-2-32
Ушанов Евгений Александрович, 8(42154) 24-3-46
Матушкина Елена Геннадьевна, 8 (42154) 21-8-83
Азон Светлана Алексеевна, 8 (42154) 21-2-68

