

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(Управление образования)**

ПРИКАЗ

11.02.2022 № 57

р.п. Переяславка

Об утверждении муниципального
проекта "Мы вместе"

В целях создания условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальный проект по созданию условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создания условий для детей в возрасте до трех лет "Мы вместе" на 2022-2024 гг. (приложение 1).

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений обеспечить его качественную реализацию в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. начальника Управления образования  Д.Г. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Управления образования
администрации
муниципального района
имени Лазо
от 11.02.2022 № 57

ПАСПОРТ

муниципального проекта по созданию условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создания условий для детей в возрасте до трех лет "Мы вместе" на 2022-2024 годы

Наименование муниципального проекта	"Мы вместе"
Связь с национальным проектом	Национальный проект "Демография"
Связь с региональными проектами Хабаровского края	Региональный проект Хабаровского края "Поддержка семей, имеющих детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"
Связь с муниципальным проектом	Муниципальный проект "Новое дошкольное образование: в приоритете – дети!"
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	Январь 2022 – декабрь 2024
Период планирования мероприятий проекта	2021
Куратор, руководитель и администратор проекта	Данилова Елена Сергеевна, главный специалист Управления образования
Функциональный заказчик	Управление образования администрации муниципального района имени Лазо

Ключевые участники	Управление образования администрации муниципального района имени Лазо (Управление образования), муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения муниципального района имени Лазо (ДОУ, детский сад), муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический центр" (ИМЦ)			
Цель проекта	Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет			
Показатели проекта	Базовое значение (2021 год)	Период		
		2022	2023	2024
Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования	84,5 %	84,6 %	84,7 %	84,8 %
Доля детей раннего возраста, охваченных услугами дошкольного образования	70,2 %	70,3 %	70,4 %	70,5 %
Доля родителей, удовлетворенных услугами дошкольного образования	85 %	89 %	92 %	95 %
Численность родителей, получивших индивидуальные, психологические, педагогические, информационные, онлайн консультации по вопросам образования и воспитания детей	443	450	460	470
Численность созданных групп / мест в ДОУ для детей в возрасте до 3х лет	-	1 / 15	1 / 15	1 / 15
Результаты проекта	Обновления содержания дошкольного образования, создание эффективной образовательной среды, направленной на активизацию деловых отношений			

	дошкольных образовательных учреждений с потенциальными потребителями образовательных услуг, создание условий для привлечения в дошкольные учреждения детей раннего возраста			
Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):	-			
средства бюджета муниципального района	-	50	50	50
средства краевого бюджета	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Всего	-	50	50	50

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Управления образования
администрации
муниципального района
имени Лазо
от 11.02.2022 № 57

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципального проекта по созданию условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создания условий для детей в возрасте до трех лет "Мы вместе" на 2022-2024 годы

1. План приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам

№	Наименование мероприятия/контрольная точка	Срок начала/контрольной точки	Ответственный исполнитель
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»			
1.	Мероприятие 1. Утверждение и согласование паспорта проекта. Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден.	Февраль 2022	Данилова Е.С.
2.	Мероприятие 2. Утверждение и согласование плана реализации проекта. Контрольная точка 2: план реализации проекта утвержден	Февраль 2022	Данилова Е.С.
Этап 2 «Подготовительный»			
1.	Мероприятие 1. Определение форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания.	Март 2022	Данилова Е.С., Руководители ДОУ

	Контрольная точка 1: Определены формы и методы работы с родительской общественностью в целях повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания		
2.	Мероприятие 2. Определение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Контрольная точка 1: Определены механизмы проведения социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	Март 2022	Данилова Е.С., Руководители ДОУ
3.	Мероприятие 3. Определение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения. Контрольная точка 1: Определены механизмы привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения	Март 2022	Данилова Е.С., Руководители ДОУ
4.	Мероприятие 4. Определение механизмов успешной адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях. Контрольная точка 1: Определены механизмы успешного прохождения периода адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях	Март 2022	Данилова Е.С., Руководители ДОУ
Этап 3 «Основной»			
1.	Мероприятие 1. Внедрение новых форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания Контрольная точка 1: Внедрены новые формы и методы работы с родительской общественностью в целях повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания 1.1. Информирование родителей о способах и местах получения услуги по повышению их компетентности в вопросах образования и воспитания (сайты, информационные стенды, блоги, социальные сети) 1.2. Презентационные мероприятия (акции, реклама, видеореклама) 1.3. Проведение тренингов, семинаров, вебинаров с родительской общественностью по повышению их компетентности в вопросах образования и воспитания	2022-2024	Данилова Е.С., Руководители ДОУ

	<p>1.4. Организация работы родительского клуба «Педагогическая гостиная по пятницам»</p> <p>1.5. Получение индивидуальных, психологических, педагогических, информационных, он-лайн консультаций по вопросам образования и воспитания детей.</p> <p>1.6.Создание групп в ДОУ для детей в возрасте до 3х лет</p>		
2.	<p>Мероприятие 2. Внедрение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Контрольная точка 1: Внедрены механизмы социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.</p> <p>2.1. Организация работы консультационных пунктов ранней помощи для детей, не посещающих дошкольные учреждения.</p> <p>2.2. Ведение индивидуальных динамических карт процесса социализации детей раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения, обратившихся в консультационные пункты.</p> <p>2.4. Оказание консультационной, методической, психологической и педагогической помощи родителям узкими специалистами консультационных пунктов</p>	2022-2024	Данилова Е.С., Руководители ДОУ
3.	<p>Мероприятие 3. Внедрение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения Контрольная точка 1: Внедрены механизмы привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения</p> <p>3.1. Проведение индивидуальных, групповых занятий и мероприятий с детьми раннего возраста и их родителями в дошкольном учреждении с целью успешной социализации и адаптации детей</p> <p>3.2. Проведение дней открытых дверей, онлайн-консультирование родителей; размещение рекламы и видеорекламы (при первичном собеседовании заведующей с родителями); знакомство родителей и детей с деятельностью детского сада (альбом «Приглашаем в наш дом»); педагогический всеобуч (родительский клуб «Педагогическая гостиная по пятницам»)</p>	2022-2024	

4.	<p>Мероприятие 4. Внедрение механизмов успешной адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях</p> <p>Контрольная точка 1: Внедрены механизмы успешного прохождения периода адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях</p> <p>4.1. Организация и проведение мониторинга процесса адаптации к условиям детского сада детей раннего возраста</p> <p>4.2. Оказание консультационной, методической, психологической и педагогической помощи родителям в период прохождения адаптации детей к условиям постоянного пребывания в детском саду</p>	Период адаптации	Данилова Е.С., Руководители ДОУ
Этап 4. «Заключительный»			
1.	<p>Мероприятие 1. Проведение мониторинга удовлетворенности услугами дошкольного образования.</p> <p>Контрольная точка 1: Мониторинг проведен</p>		Данилова Е.С., Руководители ДОУ
Этап 5. «Завершение проекта»			
1.	Контрольная точка 1: проект завершен.		Данилова Е.С., Руководители ДОУ

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего тыс. рублей	Финансирование, тыс. рублей		
				Средства муниципального бюджета	Средства регионального бюджета	Внебюджетные источники
Этап 3 «Основной»						
1.	Мероприятие 1. Внедрение форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания	-	-	-	-	-
2.	Мероприятие 2. Внедрение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	-	-	-	-	-
3.	Мероприятие 3. Внедрение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения	-	-	-	-	-
	Того по этапу					

3. Перечень показателей реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (2021)	Период		
			2022	2023	2024
1.	Доля детей раннего возраста, охваченных услугами дошкольного образования	70,2	70,3 %	70,4 %	70,5 %
2.	Доля родителей, удовлетворенных услугами дошкольного образования	85 %	89 %	92 %	95 %
3.	Численность родителей, получивших индивидуальные, психологические, педагогические, информационные, он-лайн консультации по вопросам образования и воспитания детей	443	450	460	470
4.	Численность созданных групп / мест в ДОУ для детей в возрасте до 3х лет	-	1 / 15	1 / 15	1 / 15